

Allegato A1)

PROGRAMMA FINANZIARIO COMPLESSIVO 2012-2017 E STATO DI ATTUAZIONE LAVORI ALL'11 APRILE 2016 DEL PARCO NATURALE LOCALE DEL MONTE BALDO

PREMESSA

La Conferenza del Parco, nella seduta del 4 novembre 2015, ha palesato la necessità di chiedere alla Provincia autonoma di Trento la modifica della durata dell'Accordo di programma da tre a quattro anni, in modo da poter concludere con consapevolezza e serietà le azioni prioritarie previste per il primo triennio di validità dell'Accordo stesso, disciplinate all'art. 7 dell'Accordo. Tale necessità scaturisce dal fatto che il Parco è nato dall'estensione della Rete delle riserve del Comune di Brentonico, nell'ambito della quale alcune delle attività erano già attivate e non incluse nelle previste dall'art. 7 poc'anzi citato. Al momento dell'istituzione del Parco (17 giugno 2013), il Coordinatore Tecnico, incaricato da pochi mesi (1° marzo 2013) ha concluso –o in alcuni casi avviato- le attività della Rete che sono state fatte proprie dal Parco (Percorsi di autoistruzione e totem ostensivi della Rete di Riserve del Comune di Brentonico, Mappa di Comunità del Comune di Brentonico, progetto di sperimentazione e studio della mobilità alternativa per la promozione della sentieristica della Rete di riserve del Comune di Brentonico, produzione di testi e di informazioni geografiche relative ai “Tour virtuali del Monte Baldo”). Nel frattempo, peraltro, la Rete di riserve del Comune di Brentonico ha ottenuto il finanziamento anche per i due progetti FESR “Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Eccheli Baisi” e “Il Trekking delle Malghe e dei Fiori del Monte Baldo”, che complessivamente hanno previsto una spesa di circa euro 225.000,00 e un impegno burocratico-amministrativo-gestionale molto importante. Parimenti si segnala che una delle azioni prioritarie per il primo triennio di validità dell'Accordo di programma, la “G.III realizzare un progetto integrato di salvaguardia degli habitat e di sviluppo socioeconomico” (azione C19 del progetto LIFE+ T.E.N.), si è sostanziata in un percorso partecipativo, iniziato il 5 giugno 2013 e conclusosi il 18 febbraio 2014. Questa importante opportunità per il Parco, oltre a essere una occasione di confronto con i propri operatori territoriali e cittadini, ha prodotto una “Carta dei progetti”, ovvero 30 azioni per lo sviluppo sostenibile del Parco, 10 delle quali, le più apprezzate dall'Assemblea nella fase finale del percorso, hanno trovato finanziamento dal contributo ex. art. 96 L.P. 11/2007. Queste 10 azioni sono evidentemente andate a sommarsi “in corsa” alle altre, già previste dall'art. 7 dell'Accordo di programma. Inoltre, il rinnovo della classe amministrativa nei comuni e nelle comunità di valle aderenti all'Accordo tra maggio e luglio 2015. Il passaggio di consegne e la necessità degli amministratori di comprendere appieno le potenzialità del Parco, e di costruire una consapevolezza tale da ottimizzare e fare propri i progetti legati al Parco, ha notevolmente rallentato le attività negli ultimi mesi. Infine, va sottolineato che la proroga al 2017 offre anche l'opportunità di valorizzare i risultati del percorso partecipativo che svolgerà nei prossimi mesi nell'ambito dell'adesione del sistema delle reti di riserve alla Carta europea del turismo sostenibile, e di dare concretezza programmatica e finanziaria alle azioni definite nel programma CETS che verrà definito entro il 2016.

Con apposite deliberazioni i consigli dei cinque comuni e le assemblee delle due comunità di Valle del Parco hanno “Autorizzato ad utilizzare gli importi non ancora impiegati ed impegnati ai sensi dell'art.8 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 17 giugno 2013 per l'attivazione del Parco Naturale Locale Monte Baldo”, ovvero che la modifica del Programma finanziario (senza risorse aggiuntive) viene approvata, su decisione della Conferenza. Il presente piano finanziario, che contiene delle variazioni tra le voci, è stato approvato in Conferenza del Parco nella seduta dell'11 aprile 2015.

Il presente Accordo di programma prevede misure di tutela e conservazione per gli habitat, per la flora e per la fauna; monitoraggi di habitat, flora e fauna; misure di promozione socio-economica e di fruizione sociale; misure connesse al funzionamento ordinario della Rete di riserve. Per la loro attuazione è previsto il ricorso ai canali di finanziamento di seguito elencati:

- risorse ex art. 96 L.P. 23 maggio 2007 D.G.P. 1043/2012: vedi Allegato A2) Programma complessivo delle attività ex art. 96 LP11/2007, anni 2012-2017;
- ricorso al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la realizzazione delle misure A.1, A.2, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.I, E.III, Percorsi autoistruzione Rdr Brentonico e totem ostensivi, per un importo complessivo pari a euro 232.148,00, In merito al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 si vedranno di volta in volta le programmazioni, con riferimento il nuovo Piano di gestione del Parco Naturale Locale del Monte Baldo e l'Inventario delle azioni di tutela attiva di habitat e specie, ed è stata stanziata ad hoc una cifra pari a euro 24.228,29 a carico degli Enti locali, per progettazioni e partecipazioni (compresa l'azione EI).
- ricorso al Progetto LIFE+ (Trentino Ecological Network): a focal point for a Pan-Alpine Ecological Network per l'attuazione delle misure A.8, G.III, L.I. (euro 78.541,92)
- attuazione diretta da parte del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale (ora Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale) tramite il cosiddetto "Progettone" delle misure A.3, A.12, A.16, A.18, A.VI, E.I, GIII-6, GIII-7a (euro : 131.340,09 previste sull'Accordo di programma). A titolo ricognitorio si riportano le risorse aggiuntive pari a euro 106.928,47 messe a disposizione dal SOVA per la manutenzione e la realizzazione degli interventi per gli anni 2015 e 2016, tali risorse non erano inizialmente previste da Accordo di programma. Complessivamente la somma messa a disposizione del SOVA ammonta quindi a euro 238.268,56;
- attuazione diretta da parte dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Rete trentina di educazione ambientale della misura G.I., per un importo pari a euro 20.000,00.
- finanziamento di misure varie da parte dei comuni e delle comunità di valle partecipanti all'Accordo di programma per un importo complessivo pari a euro 269.169,09.

I progetti avviati nell'ambito dalla rete delle riserve del Comune di Brentonico (oltre ai percorsi di autoistruzione e totem citati nel capitolo PSR 2007-2014, i Tour Virtuati a carico Comune di Brentonico e le spere di coordinamento ex art 96 L.P. 11/2007) sono i seguenti:

- ricorso al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per i progetti "Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo" e "Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Eccheli Baisi", per un importo complessivo pari a euro 179.337,46.
- cofinanziamento del Servizio valutazione Ambientale della PaT per il progetto "Progetto di sperimentazione e studio della mobilità alternativa per la promozione della sentieristica della Rete di riserve del Comune di Brentonico" per un importo pari a euro 18.513,00.

Al fine di completare l'iniziale programma dei lavori durante il periodo 2016-2017 è previsto l'utilizzo delle risorse residue rispetto all'Accordo in scadenza, nonché un ulteriore finanziamento per spese di coordinamento pari a complessivi €. 40.000,00 di cui:

- a carico del bilancio della PAT: €. 32.000,00, nelrispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
- cofinanziamento a carico del bilancio della Comunità della Vallagarina: € 6.000,00;
- cofinanziamento a carico del bilancio della Comunità dell'Alto Garda e Ledro: € 2.000,00.

Si precisa infatti che la presenza di una struttura organizzativa e gestionale avviata garantisce il proseguimento delle attività del Parco e la possibilità di attivare sempre di più il confronto e la partecipazione con la popolazione e con gli enti territoriali coinvolti.

SPESE A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE

Si veda l'Allegato A2) Programma complessivo delle attività ex art. 96 L.P. 11/2007, anni 2012-2017.

Programma finanziario complessivo 2012-2017 e stato attuazione lavori al 11.04.2016 del Parco Naturale Locale Monte Baldo		spesa totale	Art 96 LP 11/2007	Altri finanziamenti (vari)	Comunità Alto Garda e Ledro	Comunità Vallagarina	COMUNI (COMPLESS)	BRENTONICO (77%)	MORI (9%)	NAGO-TORBOLE (14%)	STATO ATTUAZIONE ((00= annullata; 0 = ferma, 1= in corso, 2= finita)
A COORDINAMENTO E SPESE GENERALI											
	Coordinamento 2012-2014 (**)	€ 69.933,47	€ 55.946,78				€ 13.986,69	€ 13.986,69			2
II	Spesa coordinatore Rete delle riserve, 2015	€ 50.000,00	€ 40.000,00				€ 10.000,00	€ 6.540,66	€ 2.052,94	€ 1.406,40	2
	Spesa coordinatore 2016, post 2° variante (**)	€ 20.000,00	€ 16.000,00				€ 4.000,00	€ 4.000,00			1
	Spesa coordinatore, 2016-2017- INTEGRAZIONE 2016	€ 40.000,00	€ 32.000,00		€ 2.000,00	€ 6.000,00					0
	Spese generali	€ 2.000,00					€ 2.000,00	€ 1.531,12	€ 183,77	€ 285,12	0
	Spese per progetti di sistema	€ 5.500,00	€ 2.700,00			€ 2.800,00					0
TOTALE PARZIALE (A)		€ 187.433,47									
B STUDI, MONITORAGGI, PIANI											
D1	Habitat di interesse comunitario (**)										2
D2	Specie floristiche di interesse comunitario (**)										2
D3	Pipistrelli di interesse comunitario (**)										2
D4	Uccelli di interesse comunitario (**)	€ 63.400,00		€ 51.968,00			€ 11.432,00	€ 11.432,00			2
D5	Ululone dal ventre giallo (**)										2
D6	Insetti di interesse comunitario (**)										2
DI	Manzano										2
LI	Inventario azioni tutela e connettività	€ 21.857,38		€ 21.857,38							2
LIV	Aggiornamento del Piano di gestione	€ 6.805,16	€ 2.000,00			€ 1.000,00	€ 3.805,16				2
GIII-2b	Malga plus - Piano delle malghe	€ 8.195,62	€ 7.000,00			€ 1.195,62					1
B1-B6	Monitoraggi per la tutela e conservazione della flora, corsi di formazione										0 (nella GIII-7b)
TOTALE PARZIALE (B)		€ 100.258,16									
C COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE											
E7	Sito e strumenti web	€ 12.000,00	€ 10.000,00				€ 2.000,00	€ 1.308,13	€ 410,59	€ 281,28	1
EIII	Pubblicistica trilingue (guida e pieghevoli) (**)	€ 29.707,00		€ 24.350,00	PSR 2007-2013		€ 5.357,00	€ 5.357,00			2
	Pubblicistica trilingue (ristampe)	€ 4.000,00				€ 4.000,00					1
GI	Organizzare e mettere in atto un Piano per la divulgazione e la didattica	€ 33.000,22	€ 6.000,00	€ 20.000,00	APPA	€ 2.000,38	€ 4.999,84				1
GIII	Progetto integrato di salvaguardia habitat e di sviluppo socio-economico	€ 50.252,07		€ 50.252,07	LIFE+TEN						2
GIII-1a	"Baldo BIO"... è logico - Realizzazione biopercorso	€ 5.000,00	€ 4.500,00				€ 500,00	€ 500,00			0
GIII-5	Educazione ambientale nelle scuole	€ 3.200,00	€ 2.300,00				€ 900,00				1
GIII-7b	Ri-scoprire il territorio a passo lento - Valorizzazione dei sentieri e sensibilizzazione sulla conservazione della flora	€ 8.500,00	€ 8.500,00								1
GIII-8	8 - Baldo speciale tutto l'anno	€ 12.000,00	€ 10.000,00				€ 2.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	1
	Corso muretti a secco, post 2° variante (**)	€ 6.200,00	€ 4.900,00				€ 1.300,00	€ 1.300,00			1
	Trekking delle malghe (mappe+ immagini panoramiche) (**)	€ 18.247,79		€ 14.598,23	FESR		€ 3.649,56	€ 3.649,56			2
	Oasi dei sensi nel giardino di Palazzo Baisi (materiale informativo, anche per	€ 2.000,00		€ 1.600,00	FESR		€ 400,00	€ 400,00			2
	Tour virtuali (**)	€ 12.000,00					€ 12.000,00	€ 12.000,00			2
	Mobilità alternativa (Servizio Valutazione Ambientale PaT) (**)	€ 21.780,00		€ 18.513,00	Serv. Val. Amb.		€ 3.267,00	€ 3.267,00			2
TOTALE PARZIALE (C)		€ 217.887,08									
D SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE											
LII	Adesione alla CETS	€ 8.000,00					€ 8.000,00				1
TOTALE PARZIALE (D)		€ 8.000,00									
E AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE											
EI	N. 2 sentieri autoistruzione/portali della Rete (Malga Casina, Loppio)	€ 80.000,00		€ 72.000,00	PSR 2014-2020	€ 8.000 (***)					1
EII	N. 6 totem (Nago, Mori, Nomesino)										00
	Percorsi autoistruzione Rdr Brentonico e totem (**)	€ 105.531,00		€ 82.700,00	PSR 2007-2013		€ 22.831,00	€ 22.831,00			2
F1	Completare il centro visitatori di palazzo Baisi	€ 42.000,00	€ 37.800,00				€ 4.200,00	€ 4.200,00			1
	Realizzare centro visitatori (**)	€ 77.777,78	€ 70.000,00				€ 7.777,78	€ 7.777,78			
GIII-1b	"Baldo BIO"... è logico-Comunicazione	€ 10.000,00	€ 8.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	1
GIII-2a	Malga plus - Miglioramenti ambientali e opere che non richiedono licenza edilizia	€ 67.634,00	€ 58.227,00			€ 7.254,00	€ 2.153,00	€ 2.153,00			0

Programma finanziario complessivo 2012-2017 e stato attuazione lavori al 11.04.2016 del Parco Naturale Locale Monte Baldo		spesa totale	Art 96 LP 11/2007	Altri finanziamenti (vari)	Comunità Alto Garda e Ledro	Comunità Vallagarina	COMUNI (COMPLESS)	BRENTONICO (77%)	MORI (9%)	NAGO-TORBOLE (14%)	STATO ATTUAZIONE ((00= annullata; 0 = ferma, 1= in corso, 2= finita)
GIII-6	Corna Piana Giardino d'Italia (con indicatore cime, post 2° variante (**))	€ 51.426,10	€ 44.626,10				€ 6.800,00	€ 6.800,00			1
GIII-7a	Ri-scoprire il territorio a passo lento - Percorsi	€ 30.000,00	€ 30.000,00								1
GIII-9	Ripristino sentieri e percorsi pedonali urbani (con Scatoni, post 2° variante (**))	€ 51.085,00	€ 45.000,00		€ 550,00		€ 5.535,00	€ 3.685,00	€ 850,00	€ 1.000,00	0
	Oasi dei sensi (80% finanziato FESR) (**)	€ 57.007,42		€ 45.605,94	FESR		€ 11.401,48	€ 11.401,48			2
	Trekking delle malghe (80% finanziato FESR) (**)	€ 147.319,73		€ 117.533,29	FESR		€ 29.786,44	€ 29.786,44			2
TOTALE PARZIALE (E)		€ 719.781,03									

F MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT

A1	Gestire le formazioni arbustive a rododendro (**)	€ 96.783,25		€ 73.130,00	PSR 2007-2013		€ 23.653,25	€ 23.653,25			2
A2	Controllare l'espansione degli arbusti (**)										2
A3	Limitare il calpestio nelle praterie alpine				SOVA*						2
A6	Effettuare la manutenzione delle pozze bevaie	€ 18.383,42		€ 15.366,00	PSR 2014-2020		€ 3.017,42	€ 3.017,42 (***)			1
A8	Tutelare i prati da fieno	€ 6.432,47		€ 6.432,47	LIFE+TEN, SOVA*						1
A10	Controllare l'espansione di alberi e arbusti nei prati da fieno				SOVA*						1
A11	Sfalciare le zone umide				SOVA*						2
A12	Controllare il pascolo nelle zone umide	€ 500,00			SOVA*		€ 500,00	€ 500,00			1
A15	Rispettare le aree nitrofile - monitoraggio	€ 500,00			SOVA*		€ 500,00	€ 500,00			2
A16	Tutelare le vallette nivali + monitoraggio	€ 500,00			SOVA*		€ 500,00		€ 500,00		2
A18	Tutelare i prati magri "Talpina" e "Manzano"				SOVA*						1
AVI	Regolamentare il calpestio dei turisti				SOVA*						2
	CONTRIBUTO PER PSR 2014-2020 (azioni da Piano di gestione e Inventario ATO)	€ 13.210,87 (***)			PSR 2014-2020	€ 3.500,00	€ 5.995,00	€ 3.715,87	€ 3.715,87		1
C3	Pipistrelli nel Pozzo di Val del Parol										0
CXI	Cavità idonee insediamento di chiroterri										0
GIII-3	Banca della terra	€ 12.000,00	€ 10.000,00				€ 2.000,00	€ 1.700,00	€ 300,00		0
GIII-4	Greggi al pascolo per il mantenimento di superfici a prato	€ 10.000,00	€ 9.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00			1
TOTALE PARZIALE (F)		€ 145.099,14									

Contributi diretti PaT	Squadre del SOVA (azioni di conservazione A3, A8, A10, A11, A12, A16, A18, AVI, EI, GIII-6, GIII-7a) previste da Accordo di Programma	€ 131.340,09		€ 131.340,09	SOVA*						2
	Squadre del SOVA compartecipate 2015, fuori Accordo di Programma	€ 57.366,84		€ 57.366,84	SOVA*						2
	Squadre del SOVA compartecipate 2016, fuori Accordo di Programma	€ 57.467,23		€ 49.561,63	SOVA*	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.905,60	€ 1.993,88	€ 911,72	1
	Contributo APPA (azione GI)	€ 20.000,00		€ 20.000,00	APPA						2
	PSR 2007-2013 (A1, A2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, DI, EIII, Percorsi autoistruzione e totem Rdr Brentonico)	€ 295.421,25		€ 232.148,00	PSR 2007-2013						2
	Ricorso al Progetto LIFE+ TEN (A8, GIII, LI)	€ 78.541,92		€ 78.541,92	LIFE+TEN						2

TOTALE	€ 1.637.843,91	€ 514.499,88	€ 854.174,94			€ 32.000,00	€ 36.000,00	€ 201.169,09	€ 191.487,28	€ 3.797,29	€ 5.884,52
---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

* Non si riportano nella tabella le risorse specifiche per ogni azione ma il complessivo annuale impegnato dal Servizio (vedi sezione Contributi diretti PaT).

** Iniziative derivanti dalla rete delle riserve del Comune di Brentonico

*** Cifra complessiva pari a euro 24.228,29 a carico degli Enti locali, per progettazioni e compartecipazioni per PSR 2014-2020